

**DODATOK č.1 k
ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Obec Vlachovo**
Sídlo: Letná 71, 049 24 Vlachovo
IČO: 00328898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK 74 5600 0000 0075 2594 6001
zastúpená: **Ing. Peter Pakes**

Kontakt:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Pakes
Tel.: +421 905 113 259
Email: obec@vlachovo.eu

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **M.Cup Production s.r.o.**
Sídlo: Na pažití 14, 900 21 Svätý Jur
IČO: 47065125
IČ DPH: SK2023744514
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 88206/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK24 1100 0000 0029 2489 2773
zastúpená: **Ing. Jozef Michálik – konateľ**
tel. +421 905 609 275
email: jozef.michalik@mcup.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany konštatujú, že dňa 19.9.2018 uzatvorili Zmluvu o Dielo na realizáciu diela: „**Výstavba detského ihriska v obci Vlachovo**“.
2. Zmluvné strany konštatujú, že z objektívnych príčin nebolo dielo zrealizované v termíne plnenia Zmluvy o dielo a z tohto dôvodu uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom sú nasledovné zmeny:

**Čl. I.
Čas plnenia**

1. Termín plnenia predmetu diela je nasledovný:

- ukončenie prác: 31.3.2019

Termín začatia prác sa môže zmeniť a bude závisieť od poveternostných podmienok potrebných na realizáciu diela.

**Čl. II.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 19.9.2018 zostávajú v platnosti bezo zmeny.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po 1 vyhotovení.
3. Vzťahy zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi.
4. Zmluvné strany sa pozorne a dôkladne oboznámili s ustanoveniami Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.9.2018, porozumeli im, prijímajú ich a zaväzujú ich plniť.

Vo Vlachove: 17. 01. 2019

V Svätom Jure : 17. 01. 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

s dani	0.00				
ubytovan	0.00	5.94	5.94	5.94	0.00
	0.00	5.94	5.94	5.94	0.00

M.Cup Production s.r.o.
Na Pažili 14, 900 21 Svätý Jur
IČO: 47065125 DIČ: 2023744514
IČ DPH: SK2023744514 ©

Ing. Jozef Michálik
konateľ